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Antrag der Kommission für Bildung und Kultur* vom 15. März 2016

5249 a
Beschluss des Kantonsrates
über die Genehmigung der Abrechnung
des Kredites für die Erstellung eines Neubaus
für die Kantonsschule Küsnacht
(vom . . . . . . . . . . . .)

Der Kantonsrat,

nach Einsichtnahme in den Bericht und Antrag des Regierungsrates
vom 5. Januar 2016 und der Kommission für Bildung und Kultur vom
15. März 2016,

beschliesst:

I. Die Abrechnung des Kredites für die Erstellung eines Neubaus für
die Kantonsschule Küsnacht wird mit Nettoausgaben von Fr. 12 397 418
genehmigt

II. Mitteilung an den Regierungsrat.

Zürich, 15. März 2016

Im Namen der Kommission für Bildung und Kultur
Der Präsident: Die Sekretärin:
Moritz Spillmann Jacqueline Wegmann

* Die Kommission für Bildung und Kultur besteht aus folgenden Mitgliedern:
Moritz Spillmann, Ottenbach (Präsident); Anita Borer, Uster; Rochus Burtscher,
Dietikon; Karin Fehr Thoma, Uster; Cäcilia Hänni, Zürich; Matthias Hauser,
Hüntwangen; Hans Peter Häring, Wettswil a. A.; Hanspeter Hugentobler, Pfäffi-
kon; Jacqueline Peter, Zürich; Peter Preisig, Hinwil; Winterthur; Judith Anna
Stofer, Zürich; Corinne Thomet, Kloten; Sabine Wettstein, Uster; Monika Wicki,
Wald; Christoph Ziegler, Elgg; Sekretärin: Jacqueline Wegmann.
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Begründung

Der Regierungsrat hat mit Antrag vom 5. Januar 2016 die Kredit-
abrechnung zur Erstellung eines Neubaus für die Kantonsschule Küs-
nacht vorgelegt. 

Vom bewilligten, teuerungsbereinigten Kredit von Fr. 13 815 100
wurden Ausgaben von insgesamt Fr. 12 397 418 getätigt. Die Nettoaus-
gaben werden ins Dispositiv aufgenommen. Der Antrag des Regie-
rungsrates war in dieser Hinsicht unvollständig. 

Die Bildungsdirektion hat der Kommission die Abweichungen
bzw. die Kreditunterschreitung von Fr. 1 417 682 plausibel dargelegt
und Nachfragen nach Architektenhonoraren und Energiestandards
ergänzend schriftlich beantwortet. Kritisch gewürdigt wurde die lange
Zeitspanne zwischen der Fertigstellung des Neubaus im Jahr 2007 und
dem Vorlegen der Kreditabrechnung. 

Gestützt auf diese schriftlichen und mündlichen Erläuterungen be-
antragt die Kommission, die vorliegende Kreditabrechnung über die Er-
stellung eines Neubaus für die Kantonsschule Küsnacht zu genehmigen.


