

ANFRAGE von Max F. Clerici (FDP, Horgen) und Carmen Walker Späh (FDP, Zürich)
betreffend Baueinstellung Massnahmenvollzug Uitikon Waldegg

Aktuellen Medienberichten entnehmen wir mit Befremden, dass die Baustelle Jugendmassnahmenvollzug in Uitikon Waldegg seit dem Sommer 2010 eingestellt ist. Bericht und Mutmassungen zu den Gründen mussten die Fragesteller als Mitglieder der ständigen kantonsrätlichen Kommission für Planung und Bau (KPB) aus den Medien erfahren.

In diesem Zusammenhang bitten wir den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen:

1. Geht der Regierungsrat mit uns einig, dass diese Kommunikation ungewöhnlich ist und der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den vorberatenden Kommission (KPB und Justizkommission) nicht förderlich ist?
2. Ist der Regierungsrat bereit, zukünftige Bauvorhaben konsequent nach Bauwerkskategorien zu unterteilen, nämlich in:
 - Prestigebauten (z. B. Obergericht, wo infolge der erhöhten architektonischen Ansprüche auch ein Architekturwettbewerb als Grundlage Sinn macht);
 - Zweckbauten (z. B. Gefängnisbauten, Strassenunterhaltsgebäude etc. , wo das Nutzerinteresse im Vordergrund steht) und
 - reine Unterhaltsbauten (Ausführung durch Mitarbeiter des Hochbauamtes)?
3. Aufgrund des Medienberichtes muss davon ausgegangen werden, dass die Gründe für die Baueinstellung einerseits bei der Auswahl des Architekturbüros (Generalplaner) auf der Grundlage eines Architekturwettbewerbes und andererseits bei der personellen Auswahl der Besetzung des Bauherrenvertreters (HBA) oder der Organisation zu suchen sind. Was genau sind die Gründe für den Baustopp?
4. Auch beim Seeuferweg Wädenswil-Richterswil ist Medienberichten entsprechend mit Mehrkosten zu rechnen. Wie sieht der Regierungsrat hier sowohl Kosten- wie Informationsstand?
5. Wann ist endlich die Vorlage betreffend Mieter- oder Eigentümer-Strukturen zu erwarten? Das heisst: Gibt es zukünftig eine bauende Direktion und bestellende Direktionen unter Beurteilung des Immobilienamtes?

10/2011

Max F. Clerici
Carmen Walker Späh